

COMPTE-RENDU

Organisation

L'objectif était initialement de finir le projet avant la fin des vacances, en prévision de la semaine de partiels fin janvier.

Avant les vacances (23 décembre), nous avion terminé les vérifications de début de programme du en shell (chemin de data.csv, présence de l'exécutable...) ainsi que les traitements -d1, -1 et -d2 et leurs fichiers gnuplot. Pendant les vacances, nous avons créé le fichier readme, écrit et modulé les fonctions en C (makefile, header...), terminé le -s et son gnuplot, et entamé le -t ainsi que son gnuplot.

Nous avons fini tous les traitements la semaine du 15 janvier.

Partage des tâches

- **Elias** a fait l'intégralité du -s (avec gnuplot), la modulation et le « squelette » de la partie C (main, fonctions de base, makefile, etc.), le grapique du traitement -d2 avec lucas, le fichier readme ainsi que des annotations.
- **Louèva** a fait le magnifique camion contenant nos noms, la vérification des arguments lors de l'exécution et de l'existence des dossiers (temp, images...), le traitement -1 (pas le gnuplot), le traitement -d2 (avec le gnuplot en partie), le traitement -t (avec gnuplot), la fonction de libération de mémoire en C, ainsi que des annotations.
- -**Lucas** a réalisé la vérification du chemin du fichier data et de l'exécutable, le traitement -d1 (avec gnuplot), le graphique du -1 et du -d2, et a permis au traitement -t de fonctionner (fix du tri en C avec des nouvelles fonctions et des modifications), en plus des annotations.

Bugs et limitations

cliquez ici.



